
Projektstrukturplan

Projektstrukturplan / Work breakdown structure

Projekt:
ISM - Inductive 

Screening Machine

1
Planung

1.1 
Anforderungsanalyse

DCA n h

1.2 Projektplanung
DCA n h

1.3 Ressourcen- und 
Budgetplanung

DCA n h

2
Hardware-

Entwicklung

2.1 Auswahl und 
Beschaffung von 

Hardwarekomponente
n

2.2 Erstellung von 
Schaltplaenen und 

PCB-Design
DCA n h

2.3 Integration und 
Test der 

Hardwarekomponente
n

3
Software-

Entwicklung

3.1 Firmware fuer 
Microcontroller

DCA n h

3.2 Steuerungssoftware
DCA n h

3.3 Software-Integration
DCA n h

4
Sensorik und 

Signalverarbeit

4.1 Auswahl der 
Sensoren
DCA n h

4.2 
Signalverarbeitungs-

Algorithmen
DCA n h

4.3 Kalibrierung und 
Tests

DCA n h

5
Prototyp -

Fertigung / Test 

5.1 Prototypenfertigung
DCA n h

5.2 Funktionale Tests
DCA n h

5.3 Optimierung und 
Fehlerbehebung

DCA n h

6
Serien-

Produktion

6.1 
Produktionsplanung

DCA n h

6.2 
Qualitaetssicherung

DCA n h

6.3 Endabnahme
DCA n h

7
Finalisierung

7.1 Erstellung der 
technischen 

Dokumentation
DCA n h

7.2 Uebergabe an 
Kunden
DCA n h

7.3 Feedback und 
Verbesserungsvorschl

aege
DCA n h

8
Projektmanage

ment

8.1 Projektkoordination
DCA n h

8.2 Fortschrittskontrolle
DCA n h

8.3 Berichterstattung
DCA n h

8.4 
Aenderungsmanageme

nt
DCA n h

9
Inbetriebnahme 
und Uebergabe

9.1 Installation vor Ort
DCA n h

9.2 Schulung des 
Kunden
DCA n h

9.3 Abnahmetests
DCA n h

9.4 Abschlussbericht
DCA n h
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